

## TRABAJO PRÁCTICO N° 8

NOMBRE: .....

Obtenidas las fechas tempranas y tardías del Ejercicio Práctico N° 7 volcar los resultados en un diagrama de Gantt de días corrido. Posteriormente trazar la curva de certificación de acuerdo a los porcentajes que cada actividad representa sobre el total de Obra. Dichos Porcentajes son los siguientes:

	% del Total
A	3%
B	2%
C	3%
D	7%
E	11%
F	6%
G	5%
H	3%
I	5%
J	4%
K	24%
L	10%
M	5%
N	7%
O	5%

Tomar períodos de certificación cada diez días.