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PROGRAMA ANALITICO DE LA ASIGNATURA 
 ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE OBRAS 

 
 
TEMA 1:  Obras. Distintos tipos. Régimen legal de la construcción de obras públicas. 

Contratos de obras. Características. Sistemas de ejecución y contratación de obras 
en general. Variantes. Subcontratos. 

 
TEMA 2:  Etapas de una obra: Concepción, proyecto y ejecución. Aspectos principales de 

cada una. Antecedentes técnicos y económicos. Razones y condiciones a cumplir. 
Programa de obras. Justificación de la obra pública. Anteproyectos. Proyecto 
definitivo. Elementos que lo integran. Sectores técnicos, legales y económicos de 
la documentación de obras. 

 
TEMA 3: Pliego de condiciones generales: capítulos principales. Trámites licitatorios. 

Requisitos. Registro de contratistas. Adjudicación. Garantías. Supervisión de 
obras. Atribuciones. Relación con contratistas. Ejecución. Actas. Ordenes. 
Pedidos. Plazos: justificación de mora. Recepciones de obras. Plazos de garantías. 

 
TEMA 4:  Condiciones de pago. Formas. Certificación de obras: mediciones y trámites. 

Fondos de Reparos. Intereses por mora. Cláusula penal. Modificaciones de obras. 
Limitaciones y trámites. Trabajos adicionales o imprevistos. Responsabilidades 
del contratista: específicas, administrativas, contra terceros, civil, por 
subcontratos, etc. 

 
TEMA 5:  Rescisión del contrato de obra. Causales y consecuencias. Prosecución de las 

obras. Disposiciones varias: arbitraje, construcciones provisorias, cerramientos, 
seguridad, derechos, limpieza final, etc. Pliego de especificaciones técnicas. 
Redacción. Cláusulas complementarias y particulares. 

 
TEMA 6:  Economía de la obra. Distintas formas de presupuestar. Metodología general de los 

presupuestos. Cómputos métricos. Partidas de obras. Unidades técnicas y formas 
de medición. Normas oficiales. Datos preliminares. Planillas. Costos. Factores de 
la producción. Elementos a considerar. Directos o indirectos. Materiales: 
Medición y modalidades de compra. Coeficientes de consumo. Acopios y 
depósitos. Recepción de obra. Controles. 

 
TEMA 7:  Mano de obra. Sistemas de retribución. Jornales. Cargas sociales. Sobresalarios. 

Destajo. Contratos. Ventajas e inconvenientes. Convenios. Régimen legal. 
Rendimientos. Tiempos medios. Factores de influencia. Hora hombre. Equipos. 
Determinación. Elementos constitutivos. Influencia. Aprovechamiento. Incidencia 
en los costos. Costo operativo. 

 
 
TEMA 8: Gastos generales. Naturaleza y forma de estimación. De obra, de empresas y 

financieros. Porcentajes usuales. Gastos imprevisibles. Impuestos y tasas en la 
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  construcción. Beneficio. Factores de influencia en su fijación. Presupuesto de 

obra. Planillas. 
 
TEMA 9: Ejecución de las obras. Dirección técnica: modalidades. Etapas del plan de 

dirección y conducción de obras. Plan de prevención. Diagramas. Planillas. Planes 
de trabajo. Diagrama de Gantt. Características y aplicaciones. Métodos de camino 
crítico PERT y CPM. Aplicación en la construcción. Ventajas. Metodología. 
Etapas. Planificación, programación, control y avance. Ajustes periódicos. 
Determinación de recursos. Curvas de inversión. 

 
TEMA 10:  Conducción de las obras. Plantas de operaciones. Organización y disposición del 

obrador. Depósitos, alojamientos, construcciones auxiliares. Instalaciones, 
equipamiento. Inspección de obras. Misión y tareas fundamentales. Técnicos 
auxiliares. Importancia de sus funciones. Informes periódicos. Gráficos. 
Conceptos básicos de seguridad. Programa de capacitación. Instalaciones para el 
trabajador. Equipos de protección personal. Orden y limpieza. Movimiento de los 
materiales. Almacenaje. Levantamiento manual de cargas. Manejo de sustancias 
peligrosas. Pautas de seguridad para distintos ítems de la obra. Empleo de 
máquinas y herramientas. Ruidos y vibraciones. Señalización. Leyes y decretos. 

 
 
   


