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TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

 

NOMBRE: ..................................................................................................................... 

 

1) ¿Qué es el método del Camino Crítico y cuáles son sus ventajas? 

2) En el Método del Camino Crítico (CPM) se distinguen dos etapas bien 

definidas:     a) la Planificación y b) la Programación. Describa brevemente que 

es la Planificación de una obra. 

3) Explique qué entiende por Listado de Actividades. Indique si hay diferencias 

con el Listado de Ítems que se confecciona en el método de Presupuesto por 

análisis de Precios. 

4) Desarrolle los conceptos que Ud. aprendió  sobre la Matriz de Secuencias. 

5) Describa brevemente lo que es el Diagrama Flechado 

6) ¿Qué es una Flecha Ficticia? 

7) Dada la siguiente Matriz de Secuencias confeccione el Diagrama Flechado 

correspondiente. 

 

 

 

8) Dado el siguiente listado de actividades y las  relaciones entre las mismas, 

elabore la matriz de secuencias y el diagrama flechado. 

Actividad Act. Posterior 

A C, D 

B E,F 

D G,H 

E,F H 

C I 

I,G,H J 

F L 

 

 


